

Інформація про виконання програми за 2023, рік

1. Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки Рішення Київської Міської Ради Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки від 2021-10-07 № 2727/2768

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.												
1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Коmunальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	180 684,0	0,0	180 684,0	0,0	83 948,3	0,0	83 948,3	0,0	Виконано	Кошторисні призначення на 2023р. становлять 84 702,0 тис.грн. Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%. За 2023 рік виконано:- обстежувальні роботи – 1510,2 га (з урахуванням виконаного етапу у 2022 році - 3 530,8 га, всього виконано обстежувальних робіт – 5041,0 га);- топографо-геодезичні роботи – 3752,2 га (з урахуванням виконаного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											етапу у 2022 році – 1288,8 га, всього виконано топографо-геодезичних робіт– 5041,0 га);- проектно-вишу кувальні роботи – 4152,7 га (з урахуванням виконаного етапу у 2022 році - 888,3 га, всього виконано проектно-вишу кувальних робіт– 5041,0 га). Внесено відомостей про земельні ділянки в Державний і міський земельні кадастри на 5041,0 га. Кошторисні призначення на 2023р. становлять 84 702,0 тис.грн. В рамках виконання Програми у 2022-2023 рр заплановано, зокрема,	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												внесення до Міського земельного кадастру відомостей про земельні ділянки на площу 5,041 тис. га. У зв'язку зі змінами у нормативно-правових актах, до Державного земельного кадастру та міського земельного кадастру додатково внесено відомості про земельні ділянки на площу 2, 393 тис. га.
1.2.Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного.	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2023, 2024, 2025	66 367,0	0,0	66 367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів	державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут	2022, 2023, 2024, 2025	3 290,0	0,0	3 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	земельних відносин"											та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 202,0	0,0	3 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	16 768,0	0,0	16 768,0	0,0	11 041,8	0,0	11 041,8	0,0	Виконано	
1.6. Створення додаткових модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023	8 477,0	0,0	8 477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"										військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			278 788,0	0,0	278 788,0	0,0	94 990,1	0,0	94 990,1	0,0		
Завдання: 2. Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів												
2.1. Оновлення картографічних матеріалів (планшетів) масштабу 1:2000, 1:500. Цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель,	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2023, 2025	12 902,0	0,0	12 902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
цифрових моделей рельєфу	державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
2.2. Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут	2023, 2024, 2025	11 334,0	0,0	11 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	земельних відносин"											та введенням на територію України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			24 236,0	0,0	24 236,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва												
3.1. Розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський	2022, 2023, 2024, 2025	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	інститут земельних відносин"											проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: 4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель												
4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2022, 2023, 2024, 2025	780,0	0,0	780,0	0,0	229,1	0,0	229,1	0,0	Виконано	Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за 2023 рік захід виконано на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київський інститут земельних відносин"											100%: 16 звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна. Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м.Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 500,0 тис.грн
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних	2022, 2023, 2024, 2025	2 150,0	0,0	2 150,0	0,0	149,5	0,0	149,5	0,0	Виконано частково	Захід виконується відповідно до прийнятих рішень Київської міської ради. За 2023 рік виконано 8 звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	відносин"											продажу на земельних торгах (аукціонах) та 8 актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на земельній ділянці, яка планується для продажу на земельних торгах (аукціонах). Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м.Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 450,0 тис.грн
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішення Київської міської ради про викуп земельних ділянок для суспільних потреб станом на 01.01.2024 не надходило.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"											Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м.Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 40,0 тис.грн
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 030,0	0,0	3 030,0	0,0	378,6	0,0	378,6	0,0		
Завдання: 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин												
6.1. Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 842,0	0,0	3 842,0	0,0	1 518,0	0,0	1 518,0	0,0	Виконано	Захід виконується на підставі звернень. За 2023 рік надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 77,9253 га, які

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												були виконані на 100%.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 842,0	0,0	3 842,0	0,0	1 518,0	0,0	1 518,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			310 196,0	0,0	310 196,0	0,0	96 886,7	0,0	96 886,7	0,0		


3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
100 950,0	100 000,0	950,0	96 886,7	96 508,1	378,6	4 063,3	3 491,9	571,4

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту



Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора Департаменту




Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –
начальник управління землеустрою та ринку земель



Анна МІЗІН

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інспекційного
контролю



Олексій КОЛЯДЕНКО

Начальник юридичного управління



Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ

Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер



Людмила КАЛИТА

В.о. начальника відділу контролю за
використанням та охороною земель
управління інспекційного контролю



Петро ЛІНЕВИЧ

Начальник відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю



Олег БОЙЧЕНКО

В.о. начальника відділу продажу
управління землеустрою та ринку земель



Анастасія МЕГРИНА

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки
за 2023, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного	Причини невиконання
				план	факт		
Оперативна ціль. 1 Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин.							
Завдання 1.Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.							
1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на проведення інвентаризації	тис. грн	180684	83948,3	-96735,7	1. Фінансування передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" у розмірі 46,5 % від планових потреб.
	Показники продукту	Площа, яка буде проінвентаризована	тис. га	7,56	5,041	-2,519	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	23,9	16,65	-7,25	
	Показники якості	Динаміка виконання	%	51	16,67	-34,33	1. Показники якості виконано на 100% в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
1.2.Розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку проєктів землеустрою	тис. грн		0	-66367	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Площа, на яку буде розроблено проєкти	тис. га	1,364	0	-1,364	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	48,67	0	-48,67	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Динаміка розроблення проєктів землеустрою	%	34	0	-34	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації	тис. грн	3290	0	-3290	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	98	0	-98	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	33,57	0	-33,57	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів,	%	103,2	0	-103,2	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації	тис. грн	3202	0	-3202	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	98	0	-98	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	32,67	0	-32,67	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів	%	103,2	0	-103,2	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування	тис. грн	16768	11041,8	-5726,2	1. Захід виконувався в межах бюджетних асигнувань.
	Показники продукту	Кількість інформаційних систем, що адмініструються	од.	4	4	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на адміністрування однієї системи	тис. грн	4192	2760,5	-1431,5	1. Захід виконувався в межах бюджетних асигнувань.
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	100	0	
1.6. Створення додаткових модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на створення модулів	тис. грн	8477	0	-8477	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість модулів інформаційних систем, що створюються	од.	2	0	-2	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на розробку одного модуля	тис. грн	8477	0	-8477	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
Завдання 2. Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів							
2.1. Оновлення картографічних матеріалів (планшетів) масштабу 1:2000, 1:500. Цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на оновлення картографічних матеріалів	тис. грн	12902	0	-12902	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість планшетів ортофотопланів, що створюються	од.	450	0	-450	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на розробку одного планшету ортофотоплану	тис. грн	28,67	0	-28,67	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
2.2. Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі	тис. грн	11334	0	-11334	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість відновлених знищених пунктів міської геодезичної мережі	од.	941	0	-941	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на відновлення одного пункту міської геодезичної мережі	тис. грн	12,045	0	-12,045	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	33	0	-33	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
Завдання 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва							
3.1. Розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж	тис. грн	300	0	-300	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на проєктні та допроєктні роботи,	тис. грн	300	0	-300	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Ступінь готовності проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	%	25	0	-25	1. Фінансування не передбачене рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
Оперативна ціль Оперативна ціль. 1 Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин.							
4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель							
Завдання 4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель							
4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання	тис. грн	780	229,1	-550,9	1. Захід виконується в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 08.12.2022

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
плануються для викупу власниками нерухомого майна		комплексу робіт					№ 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	39	16	-23	1. Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради. За 2023 рік виконано 16 звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна, що становить 100% звернень.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 документацію	тис. грн	20	14,32	-5,68	
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів	%	102,6	100	-2,6	
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	тис. грн	2150	149,5	-2000,5	1. Захід виконується в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	86	8	-78	1. Захід виконується відповідно до прийнятих рішень Київської міської ради. За 2023 рік виконано 8 звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах) та 8 актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на земельній ділянці, яка планується для продажу на земельних торгах (аукціонах), що становить 100% звернень.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 документацію	тис. грн	25	18,69	-6,31	
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів,	%	102,4	100	-2,4	1. Захід виконується відповідно прийнятих рішень Київської міської ради. За 2023 рік виконано 8 звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для продажу

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							на земельних торгах (аукціонах) та 8 актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на земельній ділянці, яка планується для продажу на земельних торгах (аукціонах), що становить 100% звернень.
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	тис. грн	100	0	-100	1. Рішення Київської міської ради про викуп земельних ділянок для суспільних потреб станом на 01.01.2024 не надходило. Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м.Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 40,0 тис.грн
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	5	0	-5	1. Рішення Київської міської ради про викуп земельних ділянок для суспільних потреб станом на 01.01.2024 не надходило. Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м.Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 40,0 тис.грн
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 документацію	тис. грн	20	0	-20	1. Рішення Київської міської ради про викуп земельних ділянок для суспільних потреб станом на 01.01.2024 не надходило. Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м.Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 40,0 тис.грн
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів	%	125	0	-125	1. Рішення Київської міської ради про викуп земельних ділянок для суспільних потреб станом на 01.01.2024 не надходило. Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м.Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 40,0 тис.грн

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади							
Завдання 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин							
6.1. Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт	тис. грн	3842	1518	-2324	1. Захід виконується в межах фінансування передбаченого рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
	Показники продукту	Кількість площ, охоплених вишукувальними роботами	од.	196	77,9253	-118,0747	1. Захід виконується на підставі звернень. За 2023 рік надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 77,9253 га, які були виконані на 100%.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	19,6	19,48	-0,12	
	Показники якості	Динаміка площ, охоплених вишукувальними роботами	%	103,2	100	-3,2	1. Захід виконується на підставі звернень. За 2023 рік надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 77,9253 га, які були виконані на 100%.
<p>Кількість виконаних результативних показників – 12 Кількість невиконаних результативних показників – 40 Відсоток виконання результативних показників – 23,08</p>							

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту




Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора Департаменту



Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –
начальник управління землеустрою та ринку земель



Анна МІЗІН

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інспекційного
контролю



Олексій КОЛЯДЕНКО

Начальник юридичного управління



Дмитро РАДЗІВСЬКИЙ

Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер



Людмила КАЛИТА

В.о. начальника відділу контролю за
використанням та охороною земель
управління інспекційного контролю



Петро ЛІНЕВИЧ

Начальник відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю



Олег БОЙЧЕНКО

В.о. начальника відділу продажу
управління землеустрою та ринку земель



Анастасія МЕГРІНА

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

**Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 -
2025 роки**

назва міської цільової програми

за 2023, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.				Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Виконано частково	Невиконаних	
13	4	1	8	38,46

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники			Індикатори програми					
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.				Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Досягнуто частково	Недосягнуто	
52	12	40	23,076923	6	2	2	2	66,67

Згідно рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2727/2768 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки» (далі - Програма) на виконання заходів у 2023 році було передбачено фінансування у сумі 310 196,0 тис. грн. Враховуючи, що фінансування заходів у 2023 році здійснювалось в обсягах, менших ніж передбачено Програмою, КП КІЗВ здійснює заходи Програми у 2023 році, які були профінансовані. Виконання та фінансування заходів Програми здійснювалось в межах сум видатків бюджету м.Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів. Обсяг фінансування відповідно до розподілу витрат місцевих бюджетів на реалізацію місцевих/регіональних програм міста Києва на 2023 рік менший ніж передбачено Програмою та становить 100 950,0 тис. грн. В Програмі на 2023 рік передбачено виконання 13 заходів, з них профінансовано за 2023 рік 5 заходів, які виконано на 100%. Фінансування у обсязі що не відповідає затвердженій Програмі, є найбільш вагомим фактором невиконання заходів Програми, таких як: 1.2 "Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів"; 1.3. "Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності"; 1.4." Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту"; 2.1. "Оновлення картографічних матеріалів (планшетів) масштабу 1:2000, 1:500. Цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу"; 2.2. "Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі"; 3.1. "Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва". Не виконання заходу 4.3. "Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб" пов'язано з ненадходженням Рішення Київської міської ради про викуп земельних ділянок для суспільних потреб. Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м.Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 40,0 тис.грн

Захід Програми 1.1. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів».

За 2023 рік в межах фінансування виконано:

- обстежувальні роботи – 1510,2 га (з урахуванням виконаного етапу у 2022 році - 3 530,8 га, всього виконано обстежувальних робіт – 5041,0 га);

- топографо-геодезичні роботи – 3752,2 га (з урахуванням виконаного етапу у 2022 році – 1288,8 га, всього виконано топографо-геодезичних робіт – 5041,0 га);

- проектно-вишукувальні роботи – 4152,7 га (з урахуванням виконаного етапу у 2022 році - 888,3 га, всього виконано проектно-вишукувальних робіт– 5041,0 га).

Внесено відомостей про земельні ділянки в Державний і міський земельні кадастри на 5041,0 га. В рамках виконання Програми у 2022-2023 рр заплановано, зокрема, внесення до Міського земельного кадастру відомостей про земельні ділянки на площу 5,041 тис. га.

У зв'язку зі змінами у нормативно-правових актах, до Державного земельного кадастру та міського земельного кадастру додатково внесено відомості про земельні ділянки на площу 2, 393 тис. га.

Захід Програми 1.5. «Адміністрування міського земельного кадастру та інформаційних систем». За 2023 рік виконано адміністрування – комплекс заходів щодо надання технічного та технологічного супроводу програмного забезпечення для безперебійної роботи системи, що гарантує оперативне внесення змін та/або доповнень у базу даних, користувацький інтерфейс і бізнес-логіку роботи з даними без втрати або спотворення даних та забезпечує накопичення та безпечно зберігання цілісної інформації про об'єкти обліку бази даних і надає авторизованим користувачам доступ до цієї інформації у реальному часі, а також забезпечує можливість оперативного реагування на будь-які події пов'язані із захистом інформації, та позаштатні ситуації:

- адміністрування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) – 100 %;

- адміністрування автоматизованої системи управління репозиторію (АСУР) - 100 %;

- адміністрування інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста (Геопортал) – 100 %;


- адміністрування (технічне та технологічне супроводження) міської геодезичної мережі – 100 %.

Захід Програми 4.1. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна» за 2023 рік виконано 16 комплексів робіт з експертної грошової оцінки 16 земельних ділянок, відповідно до укладених та оплачених договорів про сплату авансових внесків, які виконані на 100%.

Захід Програми 4.2. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)» за 2023 рік виконано 8 комплексів робіт з експертної грошової оцінки 8 земельних ділянок, відповідно до прийнятих рішень Київської міської ради, які виконані на 100% та виконано 8 актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на земельній ділянці, яка планується для продажу на земельних торгах (аукціонах).

Захід Програми 6.1. «Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною» за 2023 рік виконано вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 77,9253 га, які були виконані на 100%.

Відповідальний виконавець
Директор Департаменту




Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник
директора Департаменту



Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –
начальник управління землеустрою
та ринку земель



Анна МІЗІН

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інспекційного
контролю



Олексій КОЛЯДЕНКО

Начальник
юридичного управління



Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ

Начальник відділу
фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер



Людмила КАЛИТА

В.о. начальника відділу контролю за
використанням та охороною земель
управління інспекційного контролю



Петро ЛІНЕВИЧ

Начальник відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю



Олег БОЙЧЕНКО

В.о. начальника
відділу продажу
управління землеустрою
та ринку земель



Анастасія МЕГРІНА

**Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2023, рік**

Назва програми : Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Динаміка реальних доходів бюджету міста Києва від плати за землю	%	112	103,1	-8,9	06.05.2023р набрав чинності Закон України від 11.04.2023 № 3050-ІХ про внесення змін до Податкового кодексу України. Відтак, відповідно до абзацу першого підпункту 69.14 пункту 69 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України за період з 01.01.2022 до 31.12.2022 не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних осіб, та за період з 01.03.2022 до 31.12.2022- в частині земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Разом з цим, з метою зменшення податкового навантаження на представників бізнесу в умовах воєнного стану Київською міською радою прийняті рішення відтермінувати введення в дію нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва до 01 січня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану.
Частка площ земель міста, охоплених інвентаризацією та внесених до міського земельного кадастру	%	100,0	100	0	До міського земельного кадастру внесено земельних ділянок загальною площею 5041 га., що склало 100% виконання заходу, виходячи з фінансування заходу у 2023р. В Програмі на 2023 рік передбачено 7560 га, тому від затвердженого показника виконання складає 66,68%.
Площа земельних ділянок міста Києва, зайнятих із порушенням законодавства	га	0	13,8469	+13,8469	Кабінет Міністрів України пунктом першим постанови «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» від 13.03.2022 № 303 (із змінами та доповненнями) припинив проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»

Кількість укладених договорів оренди та договорів про поновлення і внесення змін до них (прогноз)	одиниць	330	279	-51	Відповідно до рішення Київської міської ради від 20.04.2017 № 241/2463 договори оренди земельних ділянок посвідчуються нотаріально (за відповідним зверненням до нотаріусів суб'єктів прав на землю). Не всі суб'єкти господарювання, яким Департаментом земельних ресурсів у 2023 році видавались проєкти договорів оренди земельних ділянок, поновлення та/або внесення змін, забезпечили нотаріальне посвідчення відповідних договорів. Разом з цим, укладення охоронних договорів на зелені насадження правонабувачами з КО «Київзеленбуд», до укладення договорів оренди земельних ділянок відповідно до пункту 6 рішення Київської міської ради від 27.10.2011 № 384/6600, зазвичай тривалий період у часі, який призупиняє видачу Департаментом земельних ресурсів проєктів договорів оренди земельних ділянок, поновлення та/або внесення змін для забезпечення їх нотаріального посвідчення.
Відношення суми заборгованості зі сплати орендної плати за земельні ділянки (станом на кінець звітного року) до суми фактично сплаченої орендної плати за земельні ділянки (протягом звітного періоду)	%	<10	59,1 *	-49,1	<p>Адміністрування податків та зборів, порядок контролю за дотриманням вимог податкового законодавства покладено на контролюючі органи (центральный орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи); органами стягнення податкового боргу є виключно контролюючі органи (Податковий кодекс України (ст.ст.40,41)).</p> <p>Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» ведення обліку платежів у розрізі платників за кодами бюджетної класифікації Орендна плата (юридичні, фізичні особи) здійснюється Державною податковою службою України.</p>
Відношення суми заборгованості зі сплати земельного податку (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченого земельного податку (протягом звітного періоду)	%	<10	56,5 *	-46,5	<p>Адміністрування податків та зборів, порядок контролю за дотриманням вимог податкового законодавства покладено на контролюючі органи (центральный орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи); органами стягнення податкового боргу є виключно контролюючі органи (Податковий кодекс України (ст.ст.40,41)).</p> <p>Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» ведення обліку платежів у розрізі платників за кодами бюджетної класифікації Орендна плата (юридичні, фізичні особи) здійснюється Державною податковою службою України.</p>
<p>Кількість досягнутих індикаторів програми - 2 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 4 Відсоток досягнутих індикаторів програми – 33,33</p>					

Директор Департаменту

Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора Департаменту

Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –
начальник управління землеустрою та ринку земель

Анна МІЗІН

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інспекційного
контролю

Олексій КОЛЯДЕНКО

Начальник юридичного управління

Дмитро РАДЗІВСЬКИЙ

Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер

Людмила КАЛИТА

В.о. начальника відділу контролю за
використанням та охороною земель
управління інспекційного контролю

Петро ЛІНЕВИЧ

Начальник відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю

Олег БОЙЧЕНКО

В.о. начальника відділу продажу
управління землеустрою та ринку земель

Анастасія МЕГРІНА