

## Інформація про виконання програми за 2024, 1 квартал

1. Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки Рішення Київської Міської Ради Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки від 2021-10-07 № 2727/2768

*(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)*

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*(найменування відповідального виконавця програми)*

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік. (тис. грн.)		Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)		Інформація про виконання заходу	Причини невиконання		
			Усього	У тому числі: за джерелами: державний бюджет	Усього	У тому числі: за джерелами: державний бюджет				
1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	180 684,0	0,0	180 684,0	0,0	20 459,3	0,0	Виконано частково	Згідно рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572 на 2024р. кошторисні призначення для інвентаризації 5003.0 га становлять 119 559,0 тис. грн. Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%, а відповідно до річного плану захід виконано частково. У 1 кварталі 2024 року виконано:- обстежувальні

Завдання: 1.Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
1.2. Розробка проєктів землекористування щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	114 851,0	0,0	114 851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: державний бюджет	у тому числі: за джерелами: М.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: державний бюджет	у тому числі: за джерелами: М.Києва	інші джерела		
1.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 424,0	0,0	3 424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу	
												воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	У тому числі: за державним бюджетом	бюджет м. Києва	інші джерела	Усього	У тому числі: за державним бюджетом	бюджет м. Києва	інші джерела		
1.4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 332,0	0,0	3 332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.	
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у	Департамент земельних	2022, 2023,	16 768,0	0,0	16 768,0	0,0	2 857,6	0,0	2 857,6	Виконано	Захід в межах фактичного	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет		
тому числі міського земельного кадастру)	ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2024, 2025								фінансування виконано на 100% У 1 кварталі 2024 року виконано:- адміністрування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) - 100%; - адміністрування автоматизованої системи управління репозиторію (АСУР) - 100%; - адміністрування інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
Всього за завданням:			319 059,0	0,0	319 059,0	0,0	23 316,9	0,0	23 316,9	0,0		
Завдання: 2. Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів												
2.2. Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних	2023, 2024, 2025	11 334,0	0,0	11 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:					
			державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела					
Всього за завданням:			11 334,0	0,0	11 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Завдання: 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва													
3.1. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський	2022, 2023, 2024, 2025	1 915,0	0,0	1 915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської

та введенням на територію України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
3.2. Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративних районів міста Києва	Інститут земельних відносин"	2024, 2025	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №753 I/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України
												Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.



Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:					
				державний бюджет	інші джерела	М.Києва		державний бюджет	інші джерела	М.Києва			
Всього за завданням:													
			3 415,0	0,0	3 415,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Завдання: 4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель													
4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	820,0	0,0	820,0	0,0	31,1	0,0	31,1	0,0	Виконано	Згідно рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №753 І/7572 на 2024р. кошторисні призначення становлять 300,0 тис.грн. Захід виконується відповідно до звернень	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	2 250,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Згідно рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572 на 2024р. кошторисні призначення становлять 375,0 тис.грн .Захід виконується відповідно до прийятих
												Зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за I квартал 2024 року захід виконано на 100%, а саме, 2 звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				Державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		Державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на	
											рішення Київської міської ради. Станом на 01.04.2024 рішення не приймалися.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:		Усього	у тому числі: за джерелами:					
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			3 170,0	0,0	3 170,0	0,0	31,1	0,0	31,1	0,0		наступні періоди.

Завдання: 5. Удосконалення нормативно-правового забезпечення регулювання земельних відносин, підвищення ефективності використання земель

5.1. Розробка проекту Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2026-2030 роки	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2024	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено рішенням Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №753 I/7572. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування
--	---	------	-------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	---

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік. (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0			заходу перенесено на наступні періоди.

Завдання: 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин

6.1. Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 998,0	0,0	3 998,0	0,0	3 17,9	0,0	3 17,9	0,0	Виконано частково	Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%, а відповідно до річного плану захід виконано частково. Захід виконується на підставі звернень, за I квартал 2024 року надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 16,6448 га, які були
---	---	------------------------	---------	-----	---------	-----	--------	-----	--------	-----	-------------------	---

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 998,0	0,0	3 998,0	0,0	317,9	0,0	317,9	0,0		виконані на 100%.
<b>РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ</b>			<b>341 376,0</b>	<b>0,0</b>	<b>341 376,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 665,9</b>	<b>0,0</b>	<b>23 665,9</b>	<b>0,0</b>		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис. грн


Заплановані бюджетні асигнування на 2024 рік з урахуванням змін		Проведені видатки за звітний період				Відхилення			
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
141 000,0	140 325,0	675,0	23 665,9	23 634,8	31,1	117 334,1	116 690,2	643,9	

Директор Департаменту



Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора Департаменту



Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –  
начальник управління землекустрою та ринку земель



Анна МІЗІН

Начальник юридичного управління



Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ

Начальник відділу фінансового забезпечення,  
бухгалтерського обліку та звітності –  
головний бухгалтер



Людмила КАЛИТА

В.о. начальника відділу контролю за  
використанням та охороною земель  
управління інспекційного контролю




Петро ЛНЄВИЧ

Начальник відділу міського  
земельного кадастру  
управління інспекційного контролю



Олег БОЙЧЕНКО

В.о. начальника відділу продажу  
управління землекустрою та ринку земель



Анастасія МЕГРІНА

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про хід виконання**  
**Міська цільова програма використання та охорони земель міста**  
**Києва на 2022 - 2025 роки**

*назва міської цільової програми*

**за 2024, 1 квартал**

**1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**

Кількість заходів програми, од.				Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Виконаних частково	Невиконаних	
13	2	2	9	30,77

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів

**2. Оцінка ефективності виконання програми**

Згідно рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2727/2768 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки» (далі- Програма) на виконання заходів у 2024 році було передбачено фінансування у сумі 341 376,00 тис. грн. Виконання та фінансування заходів Програми здійснювалось в межах сум видатків бюджету м.Києва на 2024 рік та визначених пріоритетів. Обсяг фінансування відповідно до розподілу витрат місцевих бюджетів на реалізацію місцевих/регіональних програм міста Києва на 2024 рік менший ніж передбачено Програмою та становить 141 000,0 тис. грн.(41,3% від коштів передбачених Програмою на 2024 рік). В програмі на 2024 рік передбачено виконання 13 заходів, з них профінансовано за 1 квартал 2024 року 4 заходи, які виконано на 100% в межах фактичного фінансування.

Захід Програми 1.1. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів».

Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%, а відповідно до річного плану захід виконано частково. У 1 кварталі 2024 року виконано:

- обстежувальні роботи –3778,8 га (75,5% від площі, яка запланована на 2024 рік – 5003,0 га);
- топографо-геодезичні роботи – 601,9 га (12,0 % від площі, яка запланована на 2024 рік – 5003,0 га);

Захід Програми 1.5.«Адміністрування міського земельного кадастру та інформаційних систем».

У 1 кварталі 2024 року виконано адміністрування – комплекс заходів щодо надання технічного та технологічного супроводу програмного забезпечення для безперебійної роботи системи, що гарантує оперативне внесення змін та/або доповнень у базу даних, користувацький інтерфейс і бізнес-логіку роботи з даними без втрати або спотворення даних та забезпечує накопичення та безпечне зберігання цілісної інформації про об'єкти обліку бази даних і надає авторизованим користувачам доступ до цієї інформації у реальному часі, а також забезпечує можливість оперативного реагування на будь-які події пов'язані із захистом інформації, та позаштатні ситуації:

- адміністрування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) – 100 %;
- адміністрування автоматизованої системи управління репозиторію (АСУР) - 100 %;



- адміністрування інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста (Геопортал) – 100 %;
- адміністрування (технічне та технологічне супроводження) міської геодезичної мережі – 100 %.

Захід Програми 4.1. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна». Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради, відповідно за 1 квартал 2024 року захід виконано на 100%, а саме, 2 звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна.

Захід Програми 6.1. «Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною»

За 1 квартал 2024 року виконано вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 16,6448 га (8,2% від загальної площі виконання робіт на 2024 рік).


Відповідальний виконавець

Директор Департаменту




Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник  
директора Департаменту




Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –  
начальник управління землеустрою  
та ринку земель



Анна МІЗІН

Начальник  
юридичного управління



Дмитро РАДЗІВСЬКИЙ

Начальник відділу  
фінансового забезпечення,  
бухгалтерського обліку та звітності –  
головний бухгалтер



Людмила КАЛИТА

В.о. начальника відділу контролю за  
використанням та охороною земель  
управління інспекційного контролю



Петро ЛНЕВИЧ

Начальник відділу міського  
земельного кадастру  
управління інспекційного контролю



Олег БОЙЧЕНКО

В.о. начальника  
відділу продажу  
управління землеустрою  
та ринку земель



Анастасія МЕГРИНА