

Інформація про виконання програми за 2022, 9 місяців

1. Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки Рішення Київської Міської Ради Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки від 2021-10-07 № 2727/2768 (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	інші джерела	Усього	державний бюджет	інші джерела	Усього	державний бюджет			інші джерела
Завдання: 1. Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.													
1.1. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	189 623,0	0,0	189 623,0	0,0	33 912,7	0,0	33 912,7	0,0	0,0	Виконано частково	Захід в межах фактичного фінансування виконано.
1.2. Розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного,	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	62 961,0	0,0	62 961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу перенесено на грудень 2022 року.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів	адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"									
1.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 189,0	0,0	3 189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Фінансування заходу перенесено на грудень 2022 року.
1.4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут	2022, 2023, 2024, 2025	3 104,0	0,0	3 104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Фінансування заходу перенесено на грудень 2022 року.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання			
			Усього	у тому числі: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела	
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	земельних відносин" Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	25 824,0	0,0	25 824,0	0,0	0,0	7 274,5	0,0	7 274,5	0,0	0,0	Захід в межах фактичного фінансування виконано.
1.6. Створення додаткових модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023	8 477,0	0,0	8 477,0	0,0	0,0	1 534,3	0,0	1 534,3	0,0	0,0	Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%, а відповідно до річного плану захід виконано частково. За 9 місяців 2022 року виконано: формування технічних вимог до модуль АІС ОУЗР - 100%; розробка технічного завдання на розробку

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання			
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 6 - виконаних 1			293 178,0	0,0	293 178,0	0,0	0,0	42 721,5	0,0	42 721,5	0,0		модуль АІС ОУЗР - 80%.
Завдання: 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва													
3.1. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування не передбачено паспортом бюджетної програми на 2022 р.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель													
4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024, 2025	760,0	0,0	760,0	0,0	0,0	28,8	0,0	28,8	0,0	Виконано частково	Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%, а відповідно до

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання					
			Усього	державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м. Києва	інші джерела			
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"		2 100,0	0,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	річного плану захід виконано частково. Захід виконується відповідно до надходження клопотань про викуп земельних ділянок від власників нерухомого майна та прийнятих відповідних рішень Київської міської ради. За 9 місяців 2022 року виконано 2 звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна.	Станом на 01.10.2022 підготовка до продажу на земельних торгах лотів із земель державної та
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"									комунальної власності по м. Києву не здійснювалась.
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Станом на 01.10.2022 підготовка документації для викупу земельних ділянок для суспільних потреб по м. Києву не здійснювалась.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 3 - виконаних 0			2 940,0	0,0	2 940,0	0,0	0,0	28,8	0,0	
Завдання: 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин										
6.1. Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024, 2025	3 724,0	0,0	3 724,0	0,0	0,0	263,2	0,0	Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%, а відповідно до
										Виконано частково

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: державний бюджет			бюджет м.Києва
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"									річного плану захід виконано частково. Фінансування передбачено паспортом бюджетної програми на 2022 р. у сумі 980,0 тис.грн. За 9 місяців 2022 року виконано вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 16,0369 га (32 % від загальної площі виконання робіт на 2022 рік).	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			3 724,0	0,0	3 724,0	0,0	0,0	263,2	0,0	263,2	0,0
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			300 342,0	0,0	300 342,0	0,0	0,0	43 013,5	0,0	43 013,5	0,0

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього		у тому числі: за джерелами:		Усього		у тому числі: за джерелами:			
			державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела				

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 рік з урахуванням змін		Проведені видатки за звітний період		Відхилення	
усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	спеціальний фонд
152 860,0	150 000,0	43 013,5	42 984,7	109 846,5	107 015,3
	спеціальний фонд	28,8	28,8	2 831,2	2 831,2

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту

Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора Департаменту

Віктор ДВОРНІКОВ

Заступник директора Департаменту —
начальник управління землеустрою
та ринку земель

Анна МІЗІН

Заступник директора Департаменту —
начальника управління інспекційного
контролю

Олексій КОЛЯДЕНКО

Начальник юридичного управління

Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ

Начальник відділу фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку
та звітності — головний
бухгалтер

Оксана ШОВКАНЬ

Начальник відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю

Олег БОЙЧЕНКО

В.о.начальника відділу продажу

Ганна СЕМЕНОВИЧ

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

**Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 -
2025 роки**

назва міської цільової програми

за 2022, 9 місяців

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
11	1	10	9,09

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів

2. Оцінка ефективності виконання програми

Згідно рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2727/2768 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки» (далі - Програма) на виконання заходів у 2022 році було передбачено фінансування у сумі 300 342,0 тис. грн. Виконання та фінансування заходів Програми здійснювалось в межах сум відповідно до затверджених паспортів програм місцевого бюджету на 2022 рік. Обсяг фінансування відповідно до розподілу витрат місцевих бюджетів на реалізацію місцевих/регіональних програм міста Києва на 2022 рік менший ніж передбачено Програмою та становить 152 680,0 тис. грн. В програмі передбачені 11 заходів, з них профінансовано за 9 місяців 2022 року 5 заходів, які виконано на 100%.

Захід Програми 1.1. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів».

Захід в межах фактичного фінансування виконано.

Захід Програми 1.5. «Адміністрування міського земельного кадастру та інформаційних систем»

Захід в межах фактичного фінансування виконано.

Захід Програми 1.6. «Створення додаткових модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)»

За 9 місяців 2022 року виконано:

- формування технічних вимог до модулів АІС ОУЗР - 100%;
- розробка технічного завдання на розробку модулів АІС ОУЗР - 80%.

Захід Програми 4.1. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна»

За 9 місяців 2022 року:

- розроблено 2 звіти з експертної грошової оцінки 2-х земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна

Захід Програми 6.1. «Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною»

За 9 місяців 2022 року виконано вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 16,0369 га (32 % від загальної площі виконання робіт на 2022 рік).

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту

Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора
Департаменту

Віктор ДВОРНИКОВ

Заступник директора Департаменту –
начальник управління землеустрою
та ринку земель

Анна МІЗІН

Заступник директора Департаменту –
начальника управління інспекційного
контролю

Олексій КОЛЯДЕНКО

Начальник юридичного управління

Дмитро РАДЗІВСЬКИЙ

Начальник відділу фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку
та звітності – головний
бухгалтер

Оксана ШОВКАНЬ

Начальник відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю

Олег БОЙЧЕНКО

В.о.начальника відділу продажу

Ганна СЕМЕНОВИЧ